

# 명시이월사업조서

# □ 명시이월 사업 조서('22 ⇒ '23)

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2022 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
합계			66건			45,449,408	30,444,668	3,438,957	2,796,616	24,209,095		
일반회계			60건			41,532,708	27,740,848	2,284,933	2,796,616	22,659,299		
기획감사실	군정의 기획 평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	401-01	독도 조형물 및 포토존 조성사업	300,000	269,244	-	-	269,244	사업내용 변경으로 절대공기 부족	'23.06.30.
				207-01	농촌협약 관련 용역	150,000	41,000	-	-	41,000	농촌협약 자문회의 수정사항 보완 중	'23.06.30.
허가민원실	서민 주거안정	저소득층 주거안정 지원	청년월세 한시 특별지원 사업	301-01	청년월세 한시 특별지원 * 12월	62,600	53,089	26,545	7,963	18,581	차세대시스템구축으로 사업 추진 지연	'23.12.30.
자치행정과	자치행정 역량강화	군정협력체계 구축	군정 참여 지원	401-01	양양경찰서 우회도로 토지매입비	140,000	140,000	-	-	140,000	사전이행절차 지연	'23.02.28.
	인구정책	인구정책	인구늘리기 시책추진	207-01	인구감소지역대응 기본계획 용역	19,500	19,500	-	-	19,500	2회 추경예산, 11월 착수 및 절대공기 부족	'23.05.30.
	주민 삶의 질 향상	주민복지시설 운영	종합복지회관 운영관리	401-01	군행리 경로당 신축공사	220,000	205,915	-	-	205,915	BF인증 등 행정절차 지연	'23.06.30.
경제에너지과	생활공해관리	생활공해관리	전기자동차 구매	402-02	전기자동차(승용, 화물) 구매 지원	1,189,200	91,000	42,000	22,050	26,950	화물초소형 수요 부족	'23.04.30.
			수소자동차 구매	402-02	수소 자동차 구매 지원	355,000	213,000	135,000	31,200	46,800	수소전기차 수요 부족	'23.04.30.
	고용촉진 및 안정	실업대책관리	지역혁신형청년일자리사업	307-02	지역혁신형청년일자리사업	162,000	46,186	25,864	6,004	14,318	2023년 국도비 지원규모 감소	'23.12.30.
				307-02	지역주도형청년일자리사업(인건비)	64,073	1,112	623	144	345	2023년 국도비 지원규모 감소	'23.05.30.
				301-12	지역주도형청년일자리사업(인센티브)	39,200	14,200	7,100	2,130	4,970	2023년 국도비 지원규모 감소	'23.12.30.
	고용 촉진 및 안정	실업대책 관리	강원도 정규직 일자리 취직지원	201-01	강원도 정규직 일자리 취직지원 홍보 등	11,944	11,944		11,944		2022년 12월 근무종료 후 사업비정산	'23.01.30.
				307-02	강원도 정규직 일자리 취직지원	381,429	194,429		136,100	58,329	2022년 12월 근무종료 후 인건비정산	'23.01.30.
세무회계과	재산관리	청사관리	청사시설정비	401-01	청사 후문 담장 설치공사	177,973	117,950			117,950	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.01.30.
관광과	관광기반 확충 및 관리사업	관광기반 구축	관광지 방역 수용태세 개선 지원	101-04	관광지 방역 수용태세 개선 지원사업	46,000	41,225	41,225	-	-	2022년 12월 근무종료 후 인건비정산	'23.02.28.
			관광지 방역 수용태세 개선 지원	201-01	관광지 방역 수용태세 개선 지원사업	4,000	4,000	4,000	-	-	2022년 12월 근무종료 후 사업비정산	'23.02.28.
			스마트관광도시 조성사업	201-01	사무관리비	387,000	361,181	180,590	-	180,591	공모사업 협의 지연으로 보조금교부 지연	'23.03.30.
				207-02	PMO, 감리용역 등 전산개발비	350,000	73,000	36,500		36,500	공모사업 협의 지연으로 보조금교부 지연	'23.03.30.
				307-02	컨소시엄 민간경상사업보조	5,211,000	864,630	432,315		432,315	공모사업 협의 지연으로 보조금교부 지연	'23.05.30.
				308-11	강원도관광재단 홍보마케팅 위탁사업비	50,000	50,000	25,000		25,000	공모사업 협의 지연으로 보조금교부 지연	'23.03.30.
				401-01	위케이션센터 조성	1,000,000	991,837	495,919		495,918	공모사업 협의 지연으로 보조금교부 지연	'23.03.30.
문화예술진흥	군민 문화서비스 제공	양양균립도서관 건립	401-01	양양균립도서관 건립 설계용역비	350,000	330,263	-	-	330,263	부지(경제)협의 지연	'23.06.30.	
문화체육과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	낙산사 주변 무장애 탐방로 개설 (특별조정교부금)	401-01	낙산사 주변 무장애 탐방로 개설	484,000	484,000	-	242,000	242,000	2회추경 특조금(도비)교부, 절대공기 부족	'23.03.30.
				401-02	낙산사 주변 무장애 탐방로 개설공사 감리	16,000	16,000		8,000	8,000	2회추경 특조금(도비)교부, 절대공기 부족	'23.03.30.
				401-01	문화재 보수정비	200,000	187,685			187,685	BF인증 등 행정절차 지연	'23.03.30.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2022 이월액				이월사유	완공 예정일	
							계	국비	도비	군비			
문화체육과	문화유적 복원 및 관리	선사유적박물관 운영	선사유적박물관 시설관리	207-01	오산리선사유적박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 캐릭터 개발	18,000	18,000	9,000		9,000	2회 추경예산, 사전이행절차 수행중	'23.07.30.	
				401-01	오산리선사유적박물관 실감콘텐츠 제작 및 체험존 조성	982,000	982,000	491,000		491,000	2회 추경예산, 사전이행절차 수행중	'23.07.30.	
	양양 체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	강현면 생활체육공원 조성사업	401-01	강현면 생활체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역비	90,000	90,000	-	-	90,000	관련법 등 사전이행절차 지연	'23.02.28.	
도시계획과	도시개발	도시계획정비	도시공원 환경정비사업	401-01	도시공원 환경정비사업	300,000	300,000	-	-	300,000	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.03.30.	
			중광정리(하조대해안) 도로개설	401-01	중광정리(하조대해안) 도로개설(특교세)	700,000	700,000			700,000	3회 추경 특교세(국비)교부, 절대공기 부족	'23.12.30.	
			중합운동장 도시계획도로 확장	401-01	중합운동장 도시계획도로 확장(특교세)	300,000	300,000			300,000	3회 추경 특교세(국비)교부, 절대공기 부족	'23.12.30.	
	도시재생	도시재생 관리	월리 대지조성사업구역 연결도로 개설	401-01	월리 대지조성사업구역 연결도로 개설 공사	560,000	560,000			560,000	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.06.30.	
			소규모도시재생사업 추진(자체)	401-01	남문리 도시재생예비사업 추진(자체)	110,000	80,000			80,000	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.06.30.	
	생활편의시설관리	가로등 관리	가로등 유지 관리	401-01	제방로 가로등기구(2등용) 교체공사(2차)	84,000	84,000	-	-	84,000	관련공사(건설과) 12월 준공 후 가로등설치	'23.02.28.	
전략교통과	대중교통 육성 지원	운송사업 지원	농촌형 교통모델사업(공공형버스)	307-09	마을버스 운영	750,000	159,014	79,507	23,852	55,655	버스운영 지연	'23.06.30	
산림복지과	산림 자원화	산촌주민 지원	산림작물생산단지(소액)	402-02	산림작물생산단지(소액)	109,185	25,000	10,000	4,500	10,500	토지협의 지연	'23.06.30	
	휴양시설경영	휴양림 관리	엑스포 로드 경관조성	401-01	꽃담, 가로경관, 엑스포 로드 경관	368,156	368,156		110,447	257,709	2023 강원세계산림엑스포 연기	'23.06.30	
				401-02	감리비	4,520	4,520		1,356	3,164	2023 강원세계산림엑스포 연기	'23.06.30	
건설과	허천정비	허천 유지관리	지방하천 유지관리(보조)	401-01	재해예방사업(도민제안)	900,000	573,322	-	36,661	536,661	관급자재 수급 지연	'23.06.30	
			지방하천 유지관리	401-01	남대전 여울 설치 공사	2,600,000	2,000,000	-	-	2,000,000	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.06.30	
	교통망확충	도로 환경개선	자전거 이용시설 관리	자전거 위험도로(북분리 등) 개선	401-01	자전거 위험도로(북분리 등) 개선	20,000	20,000			20,000	사업구간 변경에 따른 설계용역진행 중	'23.09.01.
					군도정비사업	군도유지보수	401-01	시투법 교량 등 유지보수	1,500,000	800,000			800,000
		401-01	미불용지보상(법정도로)	550,000			120,000			120,000	미불용지 보상협의 추진	'23.06.30.	
		401-01	양양교 경관조명 유지보수 공사	100,000			100,000			100,000	2회 추경 절대공기 부족	'23.12.30.	
		401-01	군도(금풍리, 화일리) 위험도로 개선사업	100,000			100,000			100,000	토지보상 지연	'23.06.30.	
		401-01	수산리 진입도로 개보수 사업	200,000			100,000			100,000	토지보상 지연	'23.06.30.	
		401-01	수산리 진입도로 개보수 사업 보상비	200,000			200,000			200,000	토지보상 지연	'23.06.30.	
		401-01	하조대 집단시설 (7번국도접속) 진출입로 개선	700,000			500,000			500,000	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.12.30.	
		401-02	도로사업 건설사업관리용역	500,000			500,000			500,000	용역 추진중	'23.12.30.	
		농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장	401-01	강현101호(상북리) 쉼터우회도로 확포장사업	100,000	100,000			100,000	국립공원공단 협의지연	'23.06.30.	
				401-01	양양201호 도로확장공사	300,000	200,000			200,000	토지보상 지연	'23.06.30.	
				401-01	범부리 농어촌도로 확포장공사 보상비	150,000	150,000			150,000	토지보상 지연	'23.06.30.	
		농어촌도로 정비사업	양양교~연창 배수펌프장 전선지중화	401-01	양양102호(양양교~연창 배수펌프장) 전선지중화 구간 도로정비	600,000	600,000			600,000	한전지중화 공사 준공 후 착수	'23.06.30.	
403-02	양양102호(양양교~연창 배수펌프장) 전선지중화 사업 분담금			1,591,000	250,000			250,000	한전지중화 공사 준공 후 통신사 지급	'23.06.30.			

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2022 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
건설과	교통량확충	농어촌도로 정비사업	국도44호선 횡단보도육교설치	401-01	국도44호 횡단보도육교 설치사업	2,500,000	2,000,000			2,000,000	사업내용변경 등 설계 지연	'23.12.30.
			동해안 바닷가 경관도로조성	401-01	자전거 위험도로(북분리 등) 개선	200,000	200,000		60,000	140,000	용역 진행중	'23.12.30.
		소규모 민원해결	소규모 기반시설 확보사업	401-01	논화리(188-1) 배수로 정비공사	30,000	30,000	-	-	30,000	편입토지 협의 지연	'23.06.30.
				401-01	조산리(434-41) 마을진입로 포장공사	60,000	60,000			60,000	행정절차 협의 지연	'23.06.30.
				401-01	주청천 제방도로 확포장공사	250,000	250,000			250,000	자출시기 미도래	'23.12.30.
				401-01	장산리~회룡리 연결도로 개설	900,000	900,000			900,000	2회 추경 특교세(국비)교부, 절대공기 부족	'23.08.30.
				401-01	소규모 위험시설(도화리 세천) 정비	500,000	500,000			500,000	3회 추경 특교세(국비)교부, 절대공기 부족	'23.12.30.
남대전보전과	남대전 활성화 기반 조성	남대전 유역 둔지 관리	생태보전 유지 관리	401-01	남대전 야영 및 취사행위 근지지역 안내판 설치	27,500	27,500	-	-	27,500	남대전 PID자인 사인 설치 후 안내판 설치	'23.06.30.
			남대전 자원 활성화	남대전 자원 조성	401-01	양양남대전 둔지 주차장 및 소공원 조성공사	500,000	68,408	-	-	68,408	수목 수종별 식재시기 조정
		수변공간 시설사업	위터프런트 파크 조성	401-01	수변 레포츠공원 조성사업	500,000	410,000	-	-	410,000	사전이행절차 지연	'23.06.30.
				401-01	남대전 화류원 조성사업	993,700	689,435	-	-	689,435	사전이행절차 지연	'23.06.30.
				401-01	탐스힐 전망대 조성사업	300,000	275,845	-	-	275,845	분묘이전 지연	'23.06.30.
				401-01	수변산책로 조성공사	300,000	226,863	-	-	226,863	사전이행절차 지연	'23.06.30.
				401-01	양양군 파크골프장 증설공사	500,000	500,000	-	-	500,000	사전이행절차 지연	'23.06.30.
				401-01	남대전 셋강 주변 디자인거리 조성공사	280,000	260,290	-	140,000	120,290	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.06.30.
				401-01	송이공원 진입로 정비공사	200,000	200,000	-	-	200,000	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.06.30.
				401-01	남대전 생태관찰로 주차장 정비공사	200,000	200,000	-	-	200,000	2회 추경예산, 절대공기 부족	'23.06.30.
				401-03	남대전 화류원 조성사업 부대비	6,300	5,946	-	-	5,946	본공사 지연에 따른 부대비 이월	'23.06.30.
		남대전 시설물 관리	남대전 수상레포츠센터 관리	401-01	선양장 설치공사	200,000	180,560	-	-	180,560	사전이행절차 지연	'23.06.30.
				401-01	섬들나루터 시설보강공사	300,000	300,000	-	-	300,000	사전이행절차 지연	'23.06.30.
재난안전과	재난예방 관리체계구축	방재활동관리	방재활동지원	401-01	자동제설장치설치사업	470,000	270,000	135,000	-	135,000	3회 추경 특교세(국비)교부, 절대공기 부족	'23.03.30.
해양수산과	어업경쟁력강화	어업인 생산기반 지원	어촌어항 주변정비	401-01	어촌어항 주변정비	170,000	76,000	-	-	76,000	실시설계 용역비 집행잔액 활용	'23.03.30.
			횃집단지 해수공급시설 지원	402-02	횃집단지 해수공급시설 지원	540,000	350,220	-	116,740	233,480	설계 지연, 11월 분공사 추진 중	'23.06.30.
			소형어선 인양기설치(전함사업)	401-01	소형어선 인양기 설치	100,000	100,000	-	90,000	10,000	사전이행절차 지연	'23.06.30.
			수산물 종합 유통물류센터 건립	401-01	수산물 종합 유통물류센터 건립	2,170,000	2,170,000	-	1,410,500	759,500	실시설계 및 인허가 행정사항 지연	'23.12.30.
		401-02		수산물 종합 유통물류센터 건립	120,000	120,000	-	78,000	42,000	실시설계 및 인허가 행정사항 지연	'23.12.30.	
어업인육성 및 활동증진	하광정어촌계 다목적회관 개선	401-01	하광정어촌계 다목적회관 개선	30,000	30,000	-	-	30,000	여름철 성수기 공사 발주 지연	'23.12.30.		
삭도추진단	관광인프라구축	국립공원 편의시설 확충	실악산오색삭도 지원사업	401-01	환경영향평가 재보완 추가조사 용역	451,000	451,000	-	-	451,000	보완서 작성 및 협의 지연	'23.03.30.
				401-01	타당성조사 용역	150,000	150,000			150,000	타당성 조사 의뢰서 작성 지연	'23.03.30.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2022 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
삭도추진단	관광인프라구축	국립공원 편의시설 확충	설악산오색삭도 지원사업	207-02	설악산 오색케이블카 메타버스 구축	300,000	300,000			300,000	사전이행절차 지연	'23.10.30.
보건소	주민 의료 서비스 제공	감염병예방	코로나19환자 격리치료비지원	307-01	코로나19 격리입원치료비	281,358	158,458	79,229	79,229	-	코로나19 제7차 재유행 대비 국비이월	'23.06.30.
			재택치료간호인력(기간제)인건비	101-04	재택치료간호인력(기간제)인건비	37,950	10,942	5,471		5,471	코로나19 제7차 재유행 대비 국비이월	'23.06.30.
			코로나19 대응인력 한시지원	101-04	코로나19 한시인력 인건비	57,120	12,568	12,568			코로나19 제7차 대유행 대비 국비이월	'23.06.30.
			코로나19 신속항원 검사 설치비	201-01	신속항원검사소 장비임차	30,000	10,477	10,477			코로나19 제7차 대유행 대비 국비이월	'23.06.30.
농업기술센터	농촌지도기관 육성	농촌지도기반조성	농촌지도기반조성	401-01	과학영농시설 리모델링 공사	150,000	118,000			118,000	사전 이행절차 지연	'23.06.30.
	농업경쟁력 향상	농촌마을 공동체 활성화	창조적마을만들기(전환사업)	401-01	창조적마을 만들기사업(전환사업)	900,000	607,940	-	-	607,940	사전이행절차(인허가) 지연	'23.03.30.
	농업인 복지 증진	농업인 생활환경 개선	생활과학관 일부 이전 리모델링	401-01	생활과학관 일부시설 이전 리모델링	60,000	60,000	-	-	60,000	과학영농 다목적시설 조성과 연계하여 추진	'23.09.30.
상하수도사업소	상수도관리	먹는물상수도관리	배수관로 확장 사업	401-01	월리 고노동길 배수관로 확장공사	140,000	140,000	-	-	140,000	2회 추경예산, 준공 미도래	'23.03.30.
				401-01	동호리 배수관로 확장공사 : 이월액 수정	150,000	140,000	-	-	140,000	2회 추경예산, 준공 미도래	'23.03.30.
				401-01	물갈리 급배수관로 확장공사	120,000	120,000	-	-	120,000	2회 추경예산, 설계진행 및 사유지 협의 중	'23.05.30.
		마을상수도관리	소규모 수도시설개량(전환사업)	401-01	소규모수도시설 개량	500,000	253,994	-	177,796	76,198	민원 및 협의 지연	'23.04.30.
<b>특별회계</b>			<b>6건</b>			3,916,700	2,703,820	1,154,024	-	1,549,796		
경제에너지과	발전소주변지역 정비	발전소주변지역 지원	발전소주변지역 지원(양수)	402-02	발전소주변지역기분지원사업	334,700	27,600	27,600			협의 지연	'23.12.30.
상하수도사업소	환경기초시설 운영	환경기초시설 유지관리	하수종말처리장 유지관리	401-01	공공하수처리시설 TOC 구매설치	280,000	161,035	-	-	161,035	물품납부기간 6개월 이상 소요	'23.06.30.
				401-01	양양군 노후상수관로 정밀조사 지원	182,000	182,000	127,000	-	55,000	용역 추진중	'23.05.30.
	상수도관리	상수도유지관리 (지방공기업 상수도사업 특별회계)	401-01	ICT 기반 수질, 유량 관망관리 인프라 설치	1,950,000	1,416,948	991,864	-	425,084	사업계획 변경에 따른 절대공기 부족	'23.12.30.	
			401-01	상수도시설 유지보수(자본)	1,100,000	881,237	-	-	881,237	상위기관 협의 지연	'23.07.30.	
			401-01	상수원보호구역 주민지원사업	70,000	35,000	7,560	-	27,440	마을회 신청 지연, 상반기 구입 및 지급 완료	'23.06.30.	