

계속비사업조서

□ 계속비사업조사

회계연도 : 2024년
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계, 특별회계

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
합 계 : 일반회계 64건 / 특별회계 3건						705,097,523	151,660,877	103,403,516	48,257,361	81,900,061	41,625,747	40,274,314	152,824,004	230,747,581	87,965,000		
일반회계						666,792,523	132,814,877	84,563,239	48,251,638	77,624,061	39,386,248	38,237,813	147,354,004	229,033,581	79,966,000		
허가민원실	지적행정 기반강화	공간정보 사업추진	지하시설물 전산화 확산사업(면)	기존	○ 사업기간 : 2022~2026(5년) ○ 사업량 : 기준점 252, 도로 및 상하수도 459.291km ○ 사업내용 : 지하시설물 전산화	3,484,000	887,000	887,000	-	872,000	872,000	-	704,000	1,021,000	-		
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	생활체육공원 조성 사업	기존(A)	○ 사업기간 : 2020~2023(4년) ○ 위치 : 현남면 향리 36번지 일원 ○ 사업량 : A=25,913㎡ ○ 사업내용 : 축구장 1면, 풋살장 1면, 농구장 1면, 주차장 등	4,902,000	3,944,000	1,281,047	2,662,953	958,000	958,000	-	-	-	-	총사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2020~2024(5년) ○ 위치 : 현남면 향리 36번지 일원 ○ 사업량 : A=25,913㎡ ○ 사업내용 : 축구장 1면, 풋살장 1면, 농구장 1면, 주차장 등	7,059,000	3,954,000	2,239,047	1,714,953	-	-	-	3,105,000	-	-	-	
				증감(B-A)		2,157,000	10,000	958,000	△ 948,000	△ 958,000	△ 958,000	-	3,105,000	-	-	-	
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	다목적체육관 건립	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2023(5년) ○ 위치 : 양양읍 구교리 184-2번지 일원 ○ 사업량 : 다목적 체육관 건립 ○ 사업내용 : 체육관(A=1,150㎡)	5,990,000	3,250,000	859,740	2,390,260	2,740,000	2,740,000	-	-	-	-	연도별 사업비 및 사업기간 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 위치 : 양양읍 구교리 184-2번지 일원 ○ 사업량 : 다목적 체육관 건립 ○ 사업내용 : 체육관(A=1,150㎡)	5,705,000	3,250,000	1,144,740	2,105,260	2,455,000	2,455,000	-	-	-	-	-	
				증감(B-A)		△ 285,000	-	285,000	△ 285,000	△ 285,000	△ 285,000	△ 285,000	-	-	-	-	
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	양양 볼링장 건립	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2023(3년) ○ 사업위치 : 양양읍 구교리 185번지 일원 ○ 사업량 : 연면적 1,274㎡ ○ 사업내용 : 볼링장 건립1식(14레인)	5,400,000	2,450,000	141,835	2,308,165	2,950,000	1,541,166	1,408,834	-	-	-	사업기간 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 사업위치 : 양양읍 구교리 185번지 일원 ○ 사업량 : 연면적 1,274㎡ ○ 사업내용 : 볼링장 건립1식(14레인)	5,400,000	2,450,000	141,835	2,308,165	2,950,000	1,541,166	1,408,834	-	-	-	-	
				증감(B-A)													
교육체육과	양양 체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	양양 종합스포츠 타운 조성사업	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 사업위치 : 손양면 학포리 319번지 외 ○ 사업량 : 약 68,600㎡ ○ 사업내용 : 야구장 1면, 축구장 1면, 사격장 1동 등	1,760,000	1,760,000	40,827	1,719,173	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2025(5년) ○ 사업위치 : 손양면 학포리 319번지 외 ○ 사업량 : 약 68,600㎡ ○ 사업내용 : 야구장 1면, 축구장 1면, 사격장 1동 등	1,760,000	1,760,000	40,827	1,719,173	-	-	-	-	-	-	-	
				증감(B-A)													

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	강현 생활체육공원 조성사업	기존	○ 사업기간 : 2023~2024(2년) ○ 위 치 : 강현면 정암리 565번지 일원 ○ 사업량 : 생활체육공원 조성 1식 ○ 사업내용 : 축구장A=8,969㎡, 주차장 등	2,600,000	-	-	-	1,215,000	289,033	925,967	1,385,000	-	-	
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	현북 축구장 확충사업	기존	○ 사업기간 : 2023~2024(2년) ○ 위 치 : 현북면 중광정리 510번지 ○ 사업량 : 축구장 확충 1식 ○ 사업내용 : 축구장, 풋살장, 주차장 등	2,900,000	-	-	-	1,885,000	57,249	1,827,751	1,015,000	-	-	
경제에너지과	지역경제안정 기반확립	전통시장 육성 지원	양양 수산물특화 시장 조성	기존(A)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 수산물특화시장 1개소 ○ 사업내용 : 수산물,건어물 판매시설, 식당, 편의시설 등	16,404,400	-	-	-	31,743	31,743	-	704,400	368,257	15,300,000	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 수산물특화시장 1개소 ○ 사업내용 : 수산물,건어물 판매시설, 식당, 편의시설 등	16,404,400	-	-	-	31,743	31,743	-	1,072,657	15,300,000	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	368,257	14,931,743	△	
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	생태녹색관광 자원개발 (오산~동호 해안탐방로개설)	기존(A)	○ 사업기간 : 2020~2023(4년) ○ 사업량 : 산책로 0.8km 등 ○ 사업내용 : 산책길 및 감시장비 등	4,000,000	4,000,000	2,437,163	1,562,837	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2020~2024(5년) ○ 사업량 : 산책로 0.8km 등 ○ 사업내용 : 산책길 및 감시장비 등	4,000,000	4,000,000	2,437,163	1,562,837	-	-	-	-	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	지역수요맞춤 지원사업 (양양세계문화 플랫폼구축 -남만허브)	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2024년(4년) ○ 사업내용 : 담장벽화 조성(L=1km), 하늘해맞이 전망대, 바다전망실터 1식 등	3,090,000	1,643,000	665,000	978,000	1,447,000	-	1,447,000	-	-	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2024년(4년) ○ 사업내용 : 담장벽화 조성(L=1km), 하늘해맞이 전망대, 바다전망실터 1식 등	3,090,000	1,643,000	665,000	978,000	-	-	-	1,447,000	-	-	
				증감(B-A)		1,447,000	-	-	-	-	-	-	1,447,000	-	-	
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	중광정리 도로 확포장사업	기존	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 도로개설 L=525m ○사업내용 : 도시계획도로 개설	4,900,000	-	-	-	-	-	-	3,700,000	1,200,000	-	
관광문화과	문화예술진흥	주민문화서비스제공	양양군립도서관건립(전환사업)	기존	○ 사업기간 : 2022~2025(4년) ○ 사업량 : 도서관 건립 1식 ○ 사업내용 : 군립도서관 신축	5,980,000	350,000	350,000	-	1,970,000	2,076	1,967,924	3,660,000	-	-	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관광문화과	관광레포츠 경쟁력 강화	관광레포츠 시설 확충	지역수요맞춤 지원 사업(서평비치로도 조성사업)	기존(A)	○사업기간 : 2019~2023(5년) ○사업량 : 3,219㎡ ○사업내용 : 서평테마거리, 볼파크공원 죽도정 둘레길 등 조성, 활어회센터 조성	2,089,000	2,089,000	1,749,555	339,445	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2019~2024(6년) ○사업량 : 3,219㎡ ○사업내용 : 서평테마거리, 볼파크공원 죽도정 둘레길 등 조성, 활어회센터 조성	2,089,000	2,089,000	1,749,555	339,445	-	-	-	-	-	-	
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
관광문화과	문화재 보존관리	유형문화재 관리	도 지정 문화재 보수정비	기존	○ 사업기간 : 2023~2024년(2년) ○ 사업량 : 진전사 승방복원 공사 1식 ○ 사업내용 : 양양진전사 승방복원	1,320,000	-	-	-	660,000	-	660,000	660,000	-	-	-
도시계획과	도시개발	도시계획관리	양양군 기본계획	신규	○ 사업기간 : 2024~2025(2년) ○ 사업량 : 군기본계획 1식 ○ 사업내용 : 2040 양양 군기본계획 재수립	800,000	-	-	-	-	-	-	500,000	300,000	-	-
도시계획과	도시개발	도시계획관리	양양군관리계획(재정비)	기존(A)	○ 사업기간 : 2020~2023(4년) ○ 사업량 : 군관리계획(재정비) 결정 1식 ○ 사업내용 : 군계획시설 등 재정비 1식	1,320,000	1,320,000	1,124,183	195,817	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2020~2024(5년) ○ 사업량 : 군관리계획(재정비) 결정 1식 ○ 사업내용 : 군계획시설 등 재정비 1식	1,320,000	1,320,000	1,124,183	195,817	-	-	-	-	-		
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
도시계획과	도시개발	도시계획정비	중광정리 군관리계획[시설:도로(중로3류 등)] 확·포장공사	기존	○ 사업기간 : 2023~2025(3년) ○ 사업량 : 도로개설 L=1.85km ○ 사업내용 : 군계획도로개설	4,642,000	-	-	-	500,000	441,820	58,180	2,500,000	1,642,000	-	-
도시계획과	도시개발	도시계획정비	주정리 군관리계획[시설:도로(중로1류)] 확·포장공사	기존	○ 사업기간 : 2023~2025(3년) ○ 사업량 : 도로개설 L=1.00km ○ 사업내용 : 군계획도로개설	6,300,000	-	-	-	800,000	748,542	51,458	1,700,000	3,800,000	-	-
도시계획과	도시개발	도시계획정비	중합운동장~7번 국도간 군계획도로 개설공사	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 도로개설 L=1.95km ○ 사업내용 : 군계획도로개설	16,300,000	7,300,000	5,476,448	1,823,552	6,500,000	3,107,868	3,392,132	2,500,000	-	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 도로개설 L=1.95km ○ 사업내용 : 군계획도로개설	16,300,000	7,300,000	5,476,448	1,823,552	3,500,000	3,107,868	392,132	5,500,000	-	-	
				증감(B-A)	-	-	-	-	△ 3,000,000	-	△ 3,000,000	3,000,000	-	-		

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시계획과	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	작은도서관 조성(생활SOC)	기준(A)	○사업기간 : 2022~2023(2년) ○사업량 : 작은도서관 1개소 ○사업내용 : 작은도서관 신축	217,000	217,000	151,900	65,100	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2022~2024(3년) ○사업량 : 작은도서관 1개소 ○사업내용 : 작은도서관 신축	217,000	217,000	151,900	65,100	-	-	-	-	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시계획과	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	육아통합지원센터 신축(자체)	기준(A)	○사업기간 : 2020~2023(4년) ○위치 : 양양읍 서문리 9-1 일원 ○사업내용 : 육아통합지원센터 신축 (토지매입, 부지조성, 인테리어공사, 부대공사 등)	13,862,973	9,125,155	8,194,627	930,528	4,737,818	2,150,000	2,587,818	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2020~2024(5년) ○위치 : 양양읍 서문리 9-1 일원 ○사업내용 : 육아통합지원센터 신축 (토지매입, 부지조성, 인테리어공사, 부대공사 등)	13,862,973	9,125,155	8,194,627	930,528	4,737,818	2,150,000	2,587,818	-	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시계획과	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	가족센터 건립 (생활SOC)	기준(A)	○사업기간 : 2021~2023(3년) ○사업량 : 가족센터 신축 1동(지상3층) ○사업내용 : 가족센터 신축공사	5,850,000	5,850,000	3,823,332	2,026,668	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2021~2024(4년) ○사업량 : 가족센터 신축 1동(지상3층) ○사업내용 : 가족센터 신축공사	5,850,000	5,850,000	3,823,332	2,026,668	-	-	-	-	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시계획과	아동복지 증진	육아통합지원센터 지원	공공산후조리원 신축	기준(A)	○사업기간 : 2021~2023(3년) ○사업량 : 산후조리원 신축 1동(지상4층) ○사업내용 : 산후조리원 신축공사	6,143,000	3,726,500	3,726,500	-	2,416,500	859,326	1,557,174	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2021~2024(4년) ○사업량 : 산후조리원 신축 1동(지상4층) ○사업내용 : 산후조리원 신축공사	6,143,000	3,726,500	3,726,500	-	2,416,500	859,326	1,557,174	-	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
산림복지과	휴양시설경영	휴양림 관리	목재문화체험장	기준(A)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 목재문화체험장 1개소 ○사업내용 : 목재문화체험장 재조성	5,000,000	-	-	-	250,000	16,592	233,408	3,150,000	1,600,000	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2025(3년) ○사업량 : 목재문화체험장 1개소 ○사업내용 : 목재문화체험장 재조성	5,000,000	-	-	-	250,000	16,592	233,408	3,044,400	1,705,600	-	
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	△ 105,600	105,600	-	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
환경과	폐기물 관리	종합폐기물 처리시설 조성	쓰레기 소각시설설치	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 48톤/일 ○ 사업내용 : 생활폐기물 안정적 처리 및 폐기물처리 시스템 구축	26,544,150	11,183,150	2,921,483	8,261,667	6,244,200	3,290,885	2,953,315	9,116,800	-	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 48톤/일 ○ 사업내용 : 생활폐기물 안정적 처리 및 폐기물처리 시스템 구축	26,544,150	11,183,150	2,921,483	8,261,667	5,244,200	3,290,885	1,953,315	10,116,800	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	△ 1,000,000	-	△ 1,000,000	1,000,000	-	-		
환경과	폐기물 관리	종합폐기물 처리시설 조성	음식물폐기물 공공처리시설 설치	기존(A)	○ 사업기간 : 2020~2024(5년) ○ 사업량 : 처리시설 1식(15톤/일) ○ 사업내용 : 음식물폐기물 공공처리시설 설치	3,028,000	895,272	167,184	728,088	825,000	1,666	823,334	1,307,728	-	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2020~2024(5년) ○ 사업량 : 처리시설 1식(15톤/일) ○ 사업내용 : 음식물폐기물 공공처리시설 설치	3,028,000	895,272	167,184	728,088	434,000	1,666	432,334	1,698,728	-	-	
				증감(B-A)		-	-	-	△ 391,000	-	△ 391,000	391,000	-	-		
건설과	교통망확충	도로환경개선	군도4호선 자전거 도로개설	기존	○ 사업기간 : 2023~2024(2년) ○ 사업량 : 자전거도로개설 597m ○ 사업내용 : 자전거도로개설 및 안전시설설치	1,000,000	-	-	-	500,000	272,161	227,839	500,000	-	-	
건설과	교통망 확충	군도 정비 사업	하왕도리~수여리간(군도2호선) 도로개설	기존(A)	○ 사업기간 : 2023~2025(2년) ○ 사업량 : 도로개설 1.3km ○ 사업내용 : 하왕도리~수여리간 도로개설	4,700,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	3,300,000	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2023~2025(2년) ○ 사업량 : 도로개설 1.3km ○ 사업내용 : 하왕도리~수여리간 도로개설	4,700,000	-	-	-	900,000	-	900,000	1,400,000	2,400,000	-	
				증감(B-A)		-	-	-	900,000	-	900,000	-	△ 900,000	-	-	
건설과	하천정비	소하천정비	포매천 소하천 정비(전환사업)	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천 정비 2.55km ○ 사업내용 : 소하천 정비	7,000,000	3,972,000	3,691,787	280,213	400,000	120,000	280,000	2,628,000	-	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천 정비 1.64km ○ 사업내용 : 소하천 정비	6,972,000	3,972,000	3,691,787	280,213	120,000	120,000	-	2,880,000	-	-	
				증감(B-A)		△ 28,000	-	-	-	△ 280,000	-	△ 280,000	252,000	-	-	
			여운포 소하천 정비사업(전환사업)	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천 정비 2.55km ○ 사업내용 : 소하천 정비	17,800,000	9,502,000	8,886,501	615,499	3,602,000	5,499,296	-	1,897,296	4,696,000	-	-
변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천 정비 2.55km ○ 사업내용 : 소하천 정비	17,293,000	9,502,000	8,886,501	615,499	5,501,000	5,499,296	1,704	2,290,000	-	-					
증감(B-A)		△ 507,000	-	-	-	1,899,000	-	1,899,000	△ 2,406,000	-	-					

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
건설과	하천 지수대책 강화	하천재해방지	지방하천정비(하천 재해예방/남대전 서면지구)(전환)	기존(A)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 하천정비 3.0km ○ 사업내용 : 하천기본계획 변경 보축 및 호안정비	9,544,000	6,850,000	1,913,661	4,936,339	2,694,000	61,576	2,632,424	-	-	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 하천정비 4.2km ○ 사업내용 : 하천기본계획 변경 보축 및 호안정비	12,375,000	6,850,000	1,913,661	4,936,339	1,300,000	61,576	1,238,424	4,225,000	-	-	
				증감(B-A)		2,831,000	-	-	-	△ 1,394,000	-	△ 1,394,000	4,225,000	-	-	
건설과	교통망확충	군도정비사업	거점지역기반시설 지원(군도4호(월리~가평간) 도로개설 사업)	기존	○ 사업기간 : 2016~2023(8년) ○ 사업량 : 도로개설 L=3.6km(B=10.0m) ○ 사업내용 : 군도4호선 확포장	13,180,000	13,180,000	10,485,688	2,694,315	-	937,484	-	937,484	-	-	
건설과	교통망확충	군도정비사업	수신항접근도로 확장사업 (순양 동호~여운포 구간/7번국도)	기존	○ 사업기간 : 2018~2024(7년) ○ 사업량 : 도로개설 L=2.82km ○ 사업내용 : 수신항접근도로 확포장 (동호~여운포간)	15,678,000	9,452,000	6,781,242	2,670,758	3,815,000	-	3,815,000	2,411,000	-	-	
건설과	교통망확충	군도 정비 사업	대치리 교량 설치사업	기존	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 교량 재가설(L=43m, B=9m) ○ 사업내용 : 교량설치사업	1,150,000	-	-	-	300,000	164,960	135,040	850,000	-	-	
건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	서면202호(범부리) 농어촌도로 확포장 사업	기존	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 도로확포장(L=710m, B=7m) ○ 사업내용 : 농어촌도로 확포장공사	950,000	-	-	-	100,000	62,825	37,175	850,000	-	-	
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	낙산지구 풍수해생활권 종합정비사업	신규	○ 사업기간 : 2024~2027(4년) ○ 사업량 : 우수관거 개량 및 신설 3,460m, 펌프장 증설 및 신설 등 ○ 사업내용 : 낙산지구 주거 및 상업 지역 침수지역 해소	46,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	3,312,000	40,688,000	
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	자연재해위험지구 정비(입암)	기존(A)	○ 사업기간 : 2022~2023(2년) ○ 사업량 : 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역 등 1식 ○ 사업내용 : 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역	800,000	500,000	500,000	-	300,000	294,960	5,040	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역 등 1식 ○ 사업내용 : 하천기본계획(재수립) 및 실시설계 용역	800,000	500,000	500,000	-	300,000	294,960	5,040	-	-		
				증감(B-A)												
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	방재활동관리	자연재해저감종합 계획 수립	기존(A)	○ 사업기간 : 2021~2023(3년) ○ 사업량 : 자연재해저감종합계획수립 1식 ○ 사업내용 : 자연재해 위험요인 분석 및 대책 수립 추진	1,200,000	1,200,000	960,000	240,000	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 사업량 : 자연재해저감종합계획수립 1식 ○ 사업내용 : 자연재해 위험요인 분석 및 대책 수립 추진	1,200,000	1,200,000	960,000	240,000	-	-	-	-	-		
				증감(B-A)												

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	양양지구 풍수해생활권 종합정비사업	기존	○ 사업기간 : 2022~2025(4년) ○ 사업량 : 소하천정비 980m 우수관로정비 6,710m 펌프장 설치 1식 등 ○ 사업내용: 양양읍 시내구간 일원 주거지 침수방지 조성	48,464,000	2,420,000	1,378,934	1,041,066	3,440,000	48,906	3,391,094	2,800,000	39,804,000	-		
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	물치지구 자연재해위험개선 지구 정비사업	기존	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제 증고 685m ○ 사업내용 : 물치항 일원에 해일피해 방지	23,906,000	-	-	-	1,148,000	716,600	431,400	140,000	12,618,000	10,000,000		
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	용호지구 자연재해위험개선 지구 정비사업	기존	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제 증고 320m ○ 사업내용 : 후진항 일원에 해일피해 방지	14,696,000	-	-	-	708,000	536,000	172,000	140,000	7,848,000	6,000,000		
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	전진지구 자연재해위험개선 지구 정비사업	기존	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 소파블럭 설치 및 방파제 증고 687m ○ 사업내용 : 낙산항 일원에 해일피해 방지 조성	10,386,000	-	-	-	500,000	400,000	100,000	140,000	5,746,000	4,000,000		
안전교통과	항공활성화 지원 및 운영	항공 산업 활성화	양양국제공항 화물 터미널 구축 및 인프라 환경조성	기존(A)	○ 사업기간 : 2022~2026(5년) ○ 사업량 : 양양국제공항 화물터미널 구축 및 인프라환경조성 1식 ○ 내용 : 양양국제공항에 화물터미널 구축 물류단지조성	30,700,000	7,400,000	-	7,400,000	10,800,000	-	10,800,000	4,250,000	4,250,000	4,000,000	연도별 예산 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2022~2026(5년) ○ 사업량 : 양양국제공항 화물터미널 구축 및 인프라환경조성 1식 ○ 내용 : 화물터미널 구축 및 물류단지 (화물터미널구축, 주차장, 진입도로, 물류 창고, 상용화주터미널, 근무지원시설 등)	30,700,000	7,400,000	-	7,400,000	6,550,000	-	6,550,000	-	-	6,973,000		9,777,000
				증감(B-A)		-	-	-	-	△ 4,250,000	-	△ 4,250,000	△ 4,250,000	2,723,000	5,777,000		
해양수산과	해양관광진흥	해양레저개발	물치항 어촌뉴딜 300사업	기존	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 어촌뉴딜사업 1개소 ○ 사업내용 : 어구창고 철거 및 신설, 물치 커 뮤니티센터 신축, 어민복지회관 리모델링, 물 양창 경관개선	9,700,000	1,455,000	1,455,000	-	3,492,000	2,803,028	688,972	4,753,000	-	-		
해양수산과	해양관광진흥	해양레저개발	후진항어촌신활력 증진사업	기존	○ 사업기간 : 2023~2026(4년) ○ 사업량 : 어촌신활력증진사업 1식 ○ 사업내용 : 앵커조작 운영, 어촌먹거리 조성 등	10,000,000	-	-	-	1,000,000	655,777	344,223	998,619	4,001,381	4,000,000		
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반 지원	물치항 수산물 종합판매장 건립	기존	○ 사업기간 : 2023~2025(3년) ○ 사업량 : 수산물 판매장 1동 건립 ○ 사업내용 : 활어직판매장, 음식점 등	8,000,000	-	-	-	640,000	16,800	623,200	3,680,000	3,680,000	-		
삭도추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	설악산 오색삭도 설치	기존(A)	○ 사업기간 : 2015~2025(11년) ○ 사업량 : 3.3km ○ 사업내용 : 관광형 삭도설치용역 등	117,200,000	6,330,000	5,847,591	482,409	24,800,000	280,013	24,519,987	50,600,000	35,470,000	-	연도별 예산 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2015~2026(12년) ○ 사업량 : 3.3km ○ 사업내용 : 관광형 삭도설치용역 등	117,200,000	6,330,000	5,847,591	482,409	1,800,000	280,013	1,519,987	30,000,000	79,070,000	-		
				증감(B-A)					-								

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기술센터	농촌지도기관 육성	농촌지도기반조성	농촌지도기반조성 (과학영농 및 다목적실 조성)	기존	○ 사업기간:2023년 ~ 2024년(2년) ○ 사업량:과학영농시설및다목적실 1개소 ○ 사업내용:과학영농 및 다목적실 조성	3,000,000	-	-	-	2,500,000	2,052,975	447,025	500,000	-	-	
농업기술센터	농업소득 향상	유통정책 지원	농촌 신활력플러스 사업(균등)	기존	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 사업량 : 11개 단위사업 ○ 사업내용 : 양양군 로컬푸드활성화 플랫폼 구축을 위한 S/W 및 H/W사업	7,000,000	3,500,000	1,271,930	2,228,070	1,400,000	1,282,844	117,156	2,100,000	-	-	
농업기술센터	전략사업 추진	전략사업	기초생활 거점조성사업	기존(A)	○사업기간 : 2022~2025(4년) ○사업량 : 기초생활 SOC사업, 정주여건 개선, S/W 사업 ○사업내용 : 어울림센터신축 1식, 도로 및 하천 정비 등 1식 등	7,000,000	400,000	-	400,000	1,116,800	-	1,116,800	3,387,200	2,096,000	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2022~2025(4년) ○사업량 : 기초생활 SOC사업, 정주여건 개선, S/W 사업 ○사업내용 : 어울림센터신축 1식, 도로 및 하천 정비 등 1식 등	7,000,000	400,000	101,452	298,548	1,116,800	-	1,116,800	3,489,200	1,994,000	-	
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농촌마을 공동체 활성화	기초생활거점조성 (현북면농촌협약)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 문화복지커뮤니티센터 1개소 등 ○사업내용 : 문화복지커뮤니티센터 신축, 문화복지 콘텐츠 구축 및 운영 등	6,000,000	-	-	-	426,000	-	426,000	3,081,000	2,493,000	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 문화복지커뮤니티센터 1개소 등 ○사업내용 : 문화복지커뮤니티센터 신축, 문화복지 콘텐츠 구축 및 운영 등	6,000,000	-	-	-	426,000	-	426,000	1,650,000	2,299,000	1,625,000	
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
농업기술센터	농촌개발 기반 조성	농촌마을 공동체 활성화	양양읍 농촌중심지 활성화(농촌협약)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 복합문화센터 1개소 등 ○사업내용 : 복합문화센터(문화원복합화) 신축, 배후마을서비스 전달체계구축 등	15,000,000	-	-	-	806,000	-	806,000	6,006,000	8,188,000	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 복합문화센터 1개소 등 ○사업내용 : 복합문화센터(문화원복합화) 신축, 배후마을서비스 전달체계구축 등	15,000,000	-	-	-	806,000	140,000	666,000	2,531,000	10,015,000	1,648,000	
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	140,000	-	140,000	-	-	-	
농업기술센터	농촌개발 기반 조성	농촌마을 공동체 활성화	현남면 농촌중심지 활성화(농촌협약)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 행정문화복합센터 1개소 등 ○사업내용 : 행정문화복합센터 신축, 배후 마을 서비스 전달체계 구축 운영 등	12,000,000	-	-	-	656,000	-	656,000	5,466,000	5,878,000	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2027(5년) ○사업량 : 행정문화복합센터 1개소 등 ○사업내용 : 행정문화복합센터 신축, 배후 마을 서비스 전달체계 구축 운영 등	12,000,000	-	-	-	656,000	152,000	504,000	2,352,000	7,513,000	1,479,000	
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	152,000	△	152,000	-	-	-	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
농업기술센터	농촌개발기반 조성	농촌마을 공동체 활성화	전진1리 취약지역 생활여건개조 (농촌협약)	기존(A)	○사업기간 : 2023~2026(4년) ○사업량 : 기반시설 및 주택정비, 마을 환경 개선, S/W 사업 등 ○사업내용 : 보행로 정비, 빈집철거 및 집수리, 노후시설 정비 등	2,363,000	-	-	-	226,000	-	226,000	709,000	1,428,000	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2023~2026(4년) ○사업량 : 기반시설 및 주택정비, 마을 환경 개선, S/W 사업 등 ○사업내용 : 보행로 정비, 빈집철거 및 집수리, 노후시설 정비 등	2,363,000	-	-	-	226,000	27,360	198,640	679,000	709,000	749,000	
				증감(B-A)		-	-	-	-	27,360	-	27,360	-	-	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수처리장확충	하수처리장확충 (강현증설)	기존	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 위 치 : 강현면 장산리 629-27 일원 ○ 사업량 : 증설 1,200m ³ /일	13,593,000	2,911,000	2,628,455	282,545	3,005,400	2,945,461	59,939	7,676,600	-	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수처리장확충	하수처리장확충 (인구증설)	기존	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 위 치 : 현남면 인구리 67-1 일원 ○ 사업량 : 증설 600m ³ /일	10,161,000	728,000	680,255	47,745	2,731,000	2,536,998	194,002	6,702,000	-	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수처리장확충	하수처리장확충 (하조대증설)	기존	○ 사업기간 : 2021~2024(4년) ○ 위 치 : 현북면 하광정리 603 일원 ○ 사업량 : 증설 1000m ³ /일	14,631,000	639,000	613,531	25,469	-	-	-	2,333,000	11,659,000	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수관거 관리	하수관거 정비 (인구)	기존	○ 사업기간 : '21~'24(4년) ○ 위 치 : 현남면 광진리 일원 ○ 사업량 : 하수관거 7.9km, 펌프9개소	8,326,000	663,000	658,343	4,657	339,000	339,000	-	6,802,000	522,000	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수관거 관리	하수관거 정비 (강현)	기존	○ 사업기간 : '21~'25(4년) ○ 위 치 : 강현면 물갑리,둔전리 일원 ○ 사업량 : 하수관거 4.8km, 펌프5개소	7,701,000	259,000	202,414	56,586	142,600	-	142,600	4,125,000	3,174,400	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	농어촌마을하수도 정비	농어촌 마을하수도 정비(서림)	기존	○ 사업기간 : '21~'24(4년) ○ 위 치 : 서면 서림리 일원 ○ 사업량 : 소규모공공하수처리시설 1식	4,747,000	371,800	250,000	121,800	-	-	-	3,648,000	727,200	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	농어촌마을하수도 정비	농어촌 마을하수도 정비(전진2)	기존	○ 사업기간 : '21~'23(3년) ○ 위 치 : 강현면 전진리 일원 ○ 사업량 : 하수관로 1.2km 펌프2개소	1,447,000	382,000	315,634	66,366	1,065,000	597,316	467,684	-	-	-	
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수관거 관리	하수관거 정비 (양양)	기존	○ 사업기간 : '22~'23(2년) ○ 위 치 : 양양읍,서면,송양면,강현면 일원 ○ 사업량 : 기본 및 실시설계 용역 1식	875,000	200,000	200,000	-	475,000	413,338	61,662	200,000	-	-	
상하수도 사업소	하수도관리	하수도정비 기본계획	하수도정비기본 계획(변경) 용역	기존	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 위 치 : 양양군 전지역 ○ 사업량 : 하수도정비기본계획(변경) 1식	1,200,000	500,000	500,000	-	400,000	-	400,000	300,000	-	-	
상하수도 사업소	하수도관리	하수도 운영관리	오염방지사업	기존	○ 사업기간 : 2023~2024(2년) ○ 위 치 : 서면 논화리 일원 ○ 사업량 : 오수관로이설	700,000	-	-	-	300,000	163,604	136,396	400,000	-	-	

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			2024년 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비 고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
특별회계					3건	38,305,000	18,846,000	18,840,277	5,723	4,276,000	2,239,499	2,036,501	5,470,000	1,714,000	7,999,000	
상하수도 사업소 (공기업 특별회계)	상수도관리	정배수지관리	오색정수장 시설 개량사업	신규	○사업기간 : 2024~2027(4년) ○사업량 : 여과기 교체 1식 ○사업내용 : 노후 여과기 및 부대 설비 교체	11,427,000	-	-	-	-	-	-	1,714,000	1,714,000	7,999,000	
상하수도 사업소 (공기업 특별회계)	상수도관리	농어촌 생활용수개발	급수취약지역 식수원 개발 (전환사업)	기존	○ 사업기간 : 2022~2024(3년) ○ 사업량 : 상수관로 설치 L=15.0km, 가압장 설치 1개소, 배수지 설치 1개소 ○ 사업내용 : 서면지구 상수관로 신설 공사비 및 부대비	6,363,000	1,000,000	994,277	5,723	3,000,000	963,499	2,036,501	2,363,000	-	-	
상하수도 사업소 (공기업 특별회계)	상수도관리	상수도유지관리	지방상수도 현대화사업	기존(A)	○사업기간 : 2019~2023(5년) ○사업량 : 관로개선 L=27km, 블록시스템 구축 ○사업내용 : 노후상수도관로 정비, 블록 시스템 구축 및 유지관리시스템 구축	18,668,000	17,846,000	17,846,000	-	822,000	-	822,000	-	-	-	연도별 예산 변경
				변경(B)	○사업기간 : 2019~2023(5년) ○사업량 : 관로개선 L=18.7km, 블록시스템 구축 ○사업내용 : 노후상수도관로 정비, 블록 시스템 구축 및 유지관리시스템 구축	20,515,000	17,846,000	17,846,000	-	1,276,000	1,276,000	-	1,393,000	-	-	
				증감(B-A)		1,847,000	-	-	-	454,000	1,276,000	△	822,000	1,393,000	-	