

명시이월사업조서

□ 명시이월 사업 조서('23년도 ⇒ '24년도)

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2023 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
합 계			98건			25,616,838	18,614,078	1,301,089	2,502,043	14,810,946		
일 반 회 계			92건			23,016,702	17,739,621	1,156,486	2,502,043	14,081,092		
기획감사실	군정의 기획·평가 및 정책개발	군정 기획·조정 관리	군정시책 추진	207-01	국책공모사업 신청 타당성 조사 용역	200,000	36,430	-	-	36,430	용역 준공시기 미도래	'24.02.20.
기획감사실	군정홍보 관리	양양군 이미지 관리	재난안전 전광판 제작 설치(특교세)	401-01	물리 재난안전 전광판 제작 설치	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	준공시기 미도래	'24.05.31.
자치행정과	자치행정 역량 강화	군정협력체제 구축	출향단체 고향희망심기사업 지원	405-01	양양군민회 재경연락사무실 집기 구입	10,000	10,000	-	-	10,000	강원도민회관 추가 리모델링에 따른 재경사무소 배정 지연	'24.03.30.
자치행정과	주민 삶의 질 향상 지원	주민복지시설 운영관리	종합복지회관 운영관리	401-01	잔교리 경로당 그린리모델링 공사	142,078	142,078	130,860	11,218	-	국도비 교부금 교부 지체(도비 12월 중 교부 완료예정)	'24.12.30.
자치행정과	주민 삶의 질 향상 지원	주민복지시설 운영관리	종합복지회관 운영관리	401-01	학포리 경로당 그린리모델링 공사	88,466	88,466	81,480	6,986	-	국도비 교부금 교부 지체(도비 12월 중 교부 완료예정)	'24.12.30.
자치행정과	주민 삶의 질 향상 지원	주민복지시설 운영관리	종합복지회관 운영관리	401-01	도화리 경로당 신축	475,000	8,100	-	-	8,100	BF 인증기관 측 수검 방문일자 지연(당초11.17. →12.15. 변경)	'24.03.30.
복지정책과	사회복지운영 관리(사회복지/일반)	사회보장운영	생활지원비 지원사업	301-01	생활지원비 지원사업	74,719	10,000	-	6,660	3,340	지출시기 미도래(도비보조 사업기간 연장)	'24.12.30.
복지정책과	장요관리(사회복지/노인청소년)	코로나19지원	코로나19사망자장례비지원	301-01	코로나19 유족 장례비	60,000	10,000	10,000	-	-	지출시기 미도래(국비보조 사업기간 연장)	'24.12.30.
복지정책과	장요관리(사회복지/노인청소년)	코로나19지원	코로나19사망자장례비지원	301-14	코로나19 전파방지 예방조치비	11,790	8,082	8,082	-	-	지출시기 미도래(국비보조 사업기간 연장)	'24.12.30.
교육체육과	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회준비	강원도민체육대회	201-03	도민체전 공개행사(개폐회식 등) 대행 공모	950,000	950,000	-	-	950,000	지출시기 미도래	'24.06.30.
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	양양골프연습장 조성사업	401-01	양양골프연습장 조성사업	30,000	30,000	-	-	30,000	지출시기 미도래	'24.03.30.
교육체육과	양양체육 경쟁력 강화	체육시설 확충	사이클경기장 에어돔 설치공사	401-01	사이클경기장 에어돔 설치공사	30,000	30,000	-	-	30,000	지출시기 미도래	'24.03.30.
교육체육과	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회 준비	강원도민체육대회	401-01	종합운동장 트랙 개보수사업	970,000	970,000	-	250,000	720,000	지출시기 미도래	'24.05.31.
교육체육과	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회 준비	강원도민체육대회	401-03	종합운동장 트랙 개보수사업	30,000	30,000	-	-	30,000	지출시기 미도래	'24.05.31.
교육체육과	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회 준비	강원도민체육대회	401-01	사이클경기장 트랙 개보수사업	550,000	550,000	-	-	550,000	지출시기 미도래	'24.05.31.
교육체육과	양양체육 경쟁력 확보	강원도민체육대회 준비	양양 종합운동장 트랙 개보수사업	401-01	종합운동장 트랙 개보수사업	500,000	500,000	500,000	-	-	지출시기 미도래	'24.05.31.
경제에너지과	고용촉진및안정	실업대책관리	지역주도형청년일자리사업	301-14	지역주도형청년일자리사업(인센티브)	19,098	15,798	7,899	2,370	5,529	지출시기 미도래	'24.12.31.
경제에너지과	고용촉진및안정	실업대책관리	지역혁신형청년일자리사업	307-02	지역혁신형 청년일자리사업	151,990	51,563	28,652	6,879	16,032	사업비 부족 및 지출시기 미도래	'24.12.31.
				307-14	지역혁신형 청년일자리사업	17,937	17,937	9,965	2,392	5,580	사업비 부족 및 지출시기 미도래	'24.12.31.
경제에너지과	고용촉진및안정	실업대책관리	소멸위기지역 창업청년지원형 청년일자리사업	301-04	소멸위기지역 창업청년지원형 청년일자리사업	10,638	10,638	5,910	1,418	3,310	사업비 부족 및 지출시기 미도래	'24.12.31.
경제에너지과	고용촉진및안정	실업대책관리	소멸위기지역 창업청년지원형 청년일자리사업	307-02	소멸위기지역 창업청년지원형 청년일자리사업	93,612	48,612	24,306	7,292	17,014	사업비 부족 및 지출시기 미도래	'24.12.31.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2023 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
세무회계과	재산관리 (일반공공/일반행정)	청사관리	청사 시설정비	401-01	현북면사무소 직원대기실 증축공사	700,000	253,321	-	-	253,321	지출시기 미도래	'24.01.12.
세무회계과	재산관리 (일반공공/일반행정)	청사관리	청사 시설정비	401-02	현북면사무소 직원대기실 증축공사 감리비	7,000	7,000	-	-	7,000	지출시기 미도래	'24.01.12.
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	스마트 관광도시 고도화(1년차)	201-01	스마트관광 홍보마케팅 및 데이터 구입	160,000	107,000	-	-	107,000	지출시기 미도래 (23년 11월 고도화사업 승인)	'24.05.30.
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	스마트 관광도시 고도화(1년차)	201-02	플랫폼 클라우드 및 솔루션 이용료	65,500	55,500	-	-	55,500	지출시기 미도래 (23년 11월 고도화사업 승인)	'24.05.30.
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	스마트 관광도시 고도화(1년차)	202-01	국내여비	1,000	1,000	-	-	1,000	지출시기 미도래 (23년 11월 고도화사업 승인)	'24.05.30.
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	스마트 관광도시 고도화(1년차)	401-01	스마트관광 시설 유지관리	28,000	24,612	-	-	24,612	지출시기 미도래 (23년 11월 고도화사업 승인)	'24.05.30.
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	스마트 관광도시 고도화(1년차)	405-01	위케이션센터 가구 및 집기 구입	12,000	12,000	-	-	12,000	지출시기 미도래 (23년 11월 고도화사업 승인)	'24.05.30.
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	위케이션 활성화 공모사업	201-01	위케이션 활성화 홍보마케팅	17,200	10,000	-	-	10,000	지출시기 미도래 (23년 11월 고도화사업 승인)	'24.03.30.
관광문화과	관광기반 확충 및 관리	관광기반 구축	위케이션 활성화 공모사업	401-01	위케이션센터 화상회의 부스 제작 설치	40,800	40,800	-	-	40,800	지출시기 미도래 (23년 11월 고도화사업 승인)	'24.03.30.
관광문화과	해양관광 진흥	해양관광 활성화	코리아둘레길 쉼터 사업	101-04	코돌쉼터 안내 및 프로그램 보조	40,000	34,647	17,325	8,661	8,661	지출시기 미도래 (시설물 보수 작업으로 프로그램 운영 지연)	'24.12.30.
관광문화과	해양관광 진흥	해양관광 활성화	코리아둘레길 쉼터 사업	201-02	쉼터 공공운영비	4,400	3,917	1,959	979	979	지출시기 미도래 (시설물 보수 작업으로 프로그램 운영 지연)	'24.12.30.
관광문화과	해양관광 진흥	해양관광 활성화	코리아둘레길 쉼터 사업	201-03	쉼터 프로그램 운영비	77,600	74,185	37,093	18,546	18,546	지출시기 미도래 (시설물 보수 작업으로 프로그램 운영 지연)	'24.12.30.
관광문화과	해양관광 진흥	해양관광 활성화	코리아둘레길 쉼터 사업	405-01	쉼터 시설물 설치	10,000	10,000	5,000	2,500	2,500	지출시기 미도래 (시설물 보수 작업으로 프로그램 운영 지연)	'24.12.30.
관광문화과	관광레포츠 경쟁력 강화	관광레포츠 시설 확충	서프센터 조성 사업	401-01	서프 센터 조성	500,000	500,000	-	-	500,000	사업부지 검토기간 지연	'24.10.31.
관광문화과	문화재 보존관리	유형 문화재 관리	양양 낙산사 관리동 개축 및 석축정비(1차)	402-01	양양 낙산사 관리동 개축 및 석축 정비 (1차)	600,000	120,000	84,000	18,000	18,000	지출시기 미도래	'24.01.30.
관광문화과	문화재 보존관리	유형 문화재 관리	양양 낙산사 제선층 방재 사업	401-01	양양 낙산사 제선층 선층 방재 사업	80,000	16,000	11,200	2,400	2,400	지출시기 미도래	'24.12.30.
관광문화과	문화재 보존관리	유형 문화재 관리	양양 낙산사 연하당 내부 및 주변정비	402-01	양양 낙산사 연하당 내부 및 주변 정비	250,000	50,000	35,000	7,500	7,500	지출시기 미도래	'24.12.30.
관광문화과	문화재 보존관리	유형 문화재 관리	양양 낙산사 일원 탐방로 안전난간 설치	401-01	양양 낙산사 일원 탐방로 안전난간 설치	65,000	13,000	9,100	1,950	1,950	지출시기 미도래	'24.12.30.
도시계획과	도시개발	도시계획정비	군계획시설 유지관리	401-01	낙산중로2-16호선 도로암거 보수 및 재가설	500,000	420,000	-	-	420,000	절대공기 부족	'24.06.30.
도시계획과	도시개발	도시계획정비	양양소로 1-2호선(북개길) 도로정비공사	401-01	양양소로 1-2호선(북개길)도로정비공사	200,000	100,000	-	-	100,000	지장물 이전 협의 지연	'24.06.30.
도시계획과	아동복지증진	육아통합지원센터	육아통합지원센터 신축 (국공립어린이집 확충)	405-01	양양 하나국공립어린이집 신축 (기자재비)	10,000	10,000	5,000	2,500	2,500	지출시기 미도래	'24.01.31.
환경과	폐기물 관리	종합폐기물처리시설 조성	매립장 정비사업 기본 및 실시설계용역	401-01	매립장 정비사업 기본 및 실시설계용역	100,000	100,000	-	-	100,000	지출시기 미도래	'24.09.30.
건설과	하천정비	하천유지관리	지방하천 수해복구사업	401-01	지방하천 수해복구 사업	317,114	317,114	-	216	316,898	도비보조 사업비 교부결정 지연(11월) 절대공기 부족	'24.12.30.
건설과	하천정비	하천유지관리	재해예방사업(유수소통)(보조)	401-01	유수소통 지장물 정비사업	125,000	31,000	-	15,500	15,500	집행시기 미도래	'24.06.30.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2023 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
건설과	하천정비	하천유지관리	지방하천 유지관리	401-01	동명천 제방 시설물 정비공사	70,000	70,000	-	-	70,000	추경1회 예산, 절대공기 부족	'24.06.30.
건설과	하천정비	하천유지관리	지방하천 유지관리	401-01	후천(갈천리) 제방 시설물 보강공사	100,000	100,000	-	-	100,000	추경2회 예산, 절대공기 부족	'24.06.30.
건설과	교통망확충	군도 정비 사업	군도 유지보수	401-01	교량점검용역(정기, 정밀안전점검, 정밀 안전진단, 내진성능평가)	250,000	130,130	-	-	130,130	양양교 정밀안전진단 PQ진행 중	'24.03.31.
건설과	교통망확충	군도 정비 사업	군도 유지보수	401-01	시특법 교량 등 유지보수사업	1,000,000	705,115	-	-	705,115	집행시기 미도래	'24.06.30.
건설과	교통망확충	군도 정비 사업	군도 유지보수	401-01	수산리(89-1) 주차장 확포장공사	100,000	100,000	-	-	100,000	집행시기 미도래	'24.06.30.
건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	손양205호(수여교) 재설치 실시설계용역	60,000	21,917	-	-	21,917	실시설계 미완료, 공법선정 검토중	'24.06.30.
건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	양양102호선(살내체육관 앞) 접속도로공	300,000	300,000	-	-	300,000	집행시기 미도래	'24.06.30.
건설과	교통망확충	농어촌도로 정비사업	농어촌도로 확포장사업	401-01	국도7호선(터미널~연장배수펌프장간) 도로 및 인도확장공사	350,000	350,000	-	-	350,000	집행시기 미도래	'24.08.31.
건설과	농어촌도로정비사업	농어촌도로정비사업	국도44호선 횡단보도육교설치	401-01	국도44호선 횡단보도육교설치	550,000	550,000	-	-	550,000	집행시기 미도래	'24.02.24.
건설과	교통망 확충	소규모 민원해결	소규모 기반시설 확보사업	401-01	공수전리 잠수교 설치공사	50,000	50,000	-	-	50,000	관련법 검토 및 공법 선정중	'24.06.30.
건설과	교통망 확충	소규모 민원해결	소규모 기반시설 확보사업	401-01	고노골 마을안길 포장공사	25,000	25,000	-	-	25,000	국공유지 협의 지연 (2회 추경예산)	'24.06.30.
건설과	교통망 확충	소규모 민원해결	소규모 기반시설 확보사업	401-01	상복리(543) 마을안길 개설공사	70,000	70,000	-	-	70,000	인근 토지구 협의 및 공사 기간 부족	'24.06.30.
건설과	교통망 확충	소규모 민원해결	소규모 기반시설 확보사업	401-01	우암리 마을교량 설치	100,000	100,000	-	-	100,000	공사기간 부족 및 동절기 공사 중지(2회 추경 예산)	'24.06.30.
건설과	농업기반강화	농업생산기반 구축	수몰 재해위험저수지 정비사업(보조)	401-01	재해위험저수지 정비사업(수몰)	200,000	200,000	100,000	20,000	80,000	실시설계 완료, '24년도 예산과 병행하여 사업추진	'24.12.31.
건설과	농업기반강화	농업생산기반 구축	재난 위험시설 정비사업	401-01	미정비 세천(용호리) 정비사업	400,000	380,470	-	-	380,470	실시설계 완료, '24년도 사업 추진(공사기간 부족)	'24.06.30.
건설과	농업기반강화	농업생산기반 구축	재난 위험시설 정비사업	401-01	ICT 기반저수지(포매) 원격계측 경보시스	230,000	230,000	-	-	230,000	실시설계 완료, '24년도 사업 추진(공사기간 부족)	'24.06.30.
건설과	교통망 확충	군도 정비 사업	양양교~양양대교간 (군도4호선) 도로개설	401-01	양양교~양양대교간(군도4호선) 도로개설	300,000	300,000	-	-	300,000	공기부족 (간주편성/특별교부세)	'24.12.31.
건설과	농업기반강화	농업생산기반 구축	재난 위험시설 정비사업	401-01	소규모 위험시설 유천교 정비공사	300,000	300,000	-	-	300,000	공기부족 (간주편성/특별조정교부금)	'24.12.31.
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	방재시설 및 장비운영	남문배수펌프장 시설 개선	401-01	남문배수펌프장 시설 개선	700,000	700,000	-	-	700,000	공기부족 (간주편성/특별교부세)	'24.12.31.
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	방재활동 관리	방재활동지원(보조)	201-01	제설제 및 방한용품 구입	20,000	20,000	-	20,000	-	공기부족 (간주편성/도비보조금)	'24.02.28.
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	방재활동 관리	방재활동지원(보조)	401-01	한파저감시설 설치	60,000	60,000	-	60,000	-	공기부족 (간주편성/도비보조금)	'24.02.28.
안전교통과	재난예방 관리체계 구축	재난위험시설물 정비	재해예방사업	401-01	낙산 풍수해생활권정비사업 타당성 조사 및 기본계획 용역 1식	50,000	20,000	-	-	20,000	준공시기 미도래	'24.02.28.
안전교통과	대중교통육성지원	운송사업지원	농촌형교통모델사업(공공형버스)	307-09	마을버스 운영	672,000	27,000	-	-	27,000	버스노선 연장운영 지연	'24.06.30.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2023 이월액				이월사유	완공 예정일
							계	국비	도비	군비		
안전교통과	대중교통육성지원	운송사업지원	택시운송재정지원	402-02	택시복지 회관 건립 지원 사업	400,000	259,141	-	129,571	129,570	부지 협의 지연, 동절기 공사 중단	'23.12.31.
안전교통과	사회안전망 인프라 구축	통합관제센터 및 CCTV관리	지능형CCTV설치 및 통합관제센터 고도화	401-01	지능형 CCTV 및 지능형관제시스템 구축 1식	500,000	500,000	-	-	500,000	특별교부세 교부(11월) 및 절대공기 부족	'24.06.30.
해양수산과	해양관광진흥	해양레저 개발	어촌어항 관광특성화(인구항)사업	401-01	어촌어항 관광특성화(인구항)사업	150,000	29,319	-	-	29,319	선급 지급 후 잔액 준공시기 미도래	'24.01.05.
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반 지원	소형어선 인양기 설치(전환사업)	401-01	소형어선 인양기 설치	100,000	100,000	-	86,000	14,000	인양기 납품업체 선정 지연 및 조달구매 계약 준비절차 소요	'24.06.30.
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반 지원	수산물 종합 유통물류센터 건립(전환사업)	401-01	수산물 종합 유통물류센터 건립	2,300,000	2,300,000	-	1,495,000	805,000	BF인증 등 행정절차 협의 지연 공사 착공 지연됨	'24.07.31.
해양수산과	어업경쟁력 강화	어업인 생산기반 지원	수산물 유통 인프라 구축	402-02	수산물 유통 인프라 구축	120,000	120,000	-	45,000	75,000	남해항 공모사업 선정으로 사업내용 변경 후 진행	'24.06.30.
삭도추진단	관광인프라구축	국립공원편의시설확충	설악산 오색삭도 지원사업	401-01	오색삭도 관리·운영 기본계획수립	100,000	40,000	-	-	40,000	용역 결과에 따른 과업추가로 인한 사업비 이월	'24.05.30.
삭도추진단	관광인프라구축	국립공원편의시설확충	설악산 오색삭도 지원사업	207-01	공사 설립 타당성 검토 용역	100,000	100,000	-	-	100,000	공사설립 타당성 검토 자료 작성 지연	'24.11.30.
삭도추진단	관광인프라구축	국립공원편의시설확충	해안관광선 선도사업(오색자연휴양림지구조성)	401-01	오색2리 내부도로 개선공사 실시설 용역	100,000	86,879	-	-	86,879	주민의견 반영 및 협의 지연	'24.04.30.
미래도시기획단	도시개발기획 및 정책 개발	미래 성장기반 구축	미래준비기획	207-01	특구지정 연구용역	120,000	23,000	-	-	23,000	준공기간 미도래	'24.09.08.
미래도시기획단	도시개발기획 및 정책 개발	미래 성장기반 구축	미래준비기획	401-01	산업단지 타당성분석 및 기본계획수립 용역	200,000	36,000	-	-	36,000	준공기간 미도래	'24.02.26.
미래도시기획단	도시개발기획 및 정책 개발	미래 성장기반 구축	유휴 군유지 개발	401-01	낙산 유휴 군유지 개발	420,000	160,000	-	-	160,000	행정절차 이행기간 소요	'24.03.31.
보건소	주민의료서비스제공	감염병 예방	코로나19 환자 격리 치료비 지원	307-01	코로나19 격리입원치료비 지원	6,810	6,810	3,405	3,405	-	지출시기 미도래 (국도비보조 사업기간 연장)	'24.12.31.
농업기술센터	농업소득향상	농산물 유통관리	강원쌀 소비촉진 지원(포장재 지원)	307-02	강원쌀 소비촉진 지원	32,000	32,000	-	9,600	22,400	양양군 양곡 통합 유통법인 설립 지연으로 사업 추진 지연	'24.08.30.
농업기술센터	축산 경쟁력 강화	축산분뇨 관리 및 지원	가축분뇨 고속발효시설 지원	402-02	가축분뇨 고속발효시설 지원	75,000	75,000	-	22,500	52,500	양돈단지 ASF발병으로 사업 지연	'24.06.30.
농업기술센터	축산 경쟁력 강화	축산물청정 안정성강화	가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원	301-14	소 브루셀라, 결핵병 채혈 보정비 지원	12,750	12,750	12,750	-	-	국비보조사업 기간 연장	'24.06.30.
농업기술센터	축산 경쟁력 강화	축산물청정 안정성강화	ASF, HPAI, FMD 상시방역체계구축	201-02	거점소독시설 및 통제초소 운영 용역비 (인건비)	295,000	80,000	-	24,000	56,000	도비보조사업 기간 연장	'24.06.30.
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농촌마을 공동체 활성화	마을단위 종합개발(창조적마을만들기)(전환사업)	401-01	창조적마을 만들기사업	900,000	610,000	-	-	610,000	동절기 공사중단	'24.04.30.
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농촌마을 공동체 활성화	농촌유휴시설활용지역활성화(농촌협약)	401-01	농촌유휴시설활용지역활성화 시설비	55,000	55,000	27,500	-	27,500	사업대상지 변경에 따른 행정 절차 지연	'24.12.31.
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농촌 소득기반 조성	농촌자원복합산업화지원	402-02	간편식 로터리 포장기 설비 보강	67,200	67,200	-	48,000	19,200	지출시기 미도래	'24.03.31.
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농촌 소득기반 조성	농촌마을 활력 프로젝트 사업	402-01	농촌마을 활력 프로젝트(마을사업)	300,000	300,000	-	150,000	150,000	최종선정 및 보조금 교부 지연	'24.02.28.
농업기술센터	농업경쟁력 향상	농촌 소득기반 조성	농촌마을 활력 프로젝트 사업	307-02	농촌마을 활력 프로젝트 (마을활력 프로그램)	30,000	30,000	-	15,000	15,000	최종선정 및 보조금 교부 지연	'24.02.28.
상하수도사업소	상수도관리	먹는물상수도관리	소규모 용수개발사업(전환사업)	401-01	소규모 수도시설 개량 (법수치 합실교 인근)	500,000	478,090	-	-	478,090	설계진행에 따른 절대공기 부족 및 주민 협의 지연	'24.06.30.
상하수도사업소	하수도관리	하수도운영관리	오염방지사업	401-01	종합운동장 하수관로 정비	450,000	200,000	-	-	200,000	지출시기 미도래	'24.04.20.

(단위 : 천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	산출부기명	예산액	2023 이월액				이월사유	완공예정일
							계	국비	도비	군비		
남대천 시설사업소	남대천 활성화 기반 조성	남대천 시설물 관리	양양군 파크골프장 증설	401-01	양양군 파크골프장 증설공사	400,000	400,000	-	-	400,000	공사시기 미도래 (설계용역 진행 전)	'24.08.30.
특별회계			6건			2,600,136	874,457	144,603	-	729,854		
경제에너지과	발전소주변지역정비	발전소주변지역지원	발전소주변지역 기본지원사업(양수)	402-02	발전소주변지역기본지원사업	335,900	7,200	7,200	-	-	마을협의로 사업시기 연기	'24.12.31.
상하수도사업소	상수도관리(자본)	정배수지관리(자본)	정수장 소형생물 대응체계 구축사업	401-01	정수장 소형생물 대응체계 구축사업	918,000	252,406	126,203	-	126,203	절대공기 부족	'24.03.31.
상하수도사업소	상수도관리(자본)	정배수지관리(자본)	정배수지 시설개선(자본)	401-01	정수장 기술진단용역	156,236	46,871	-	-	46,871	원주지방환경청 기술진단 결과 승인 지연	'24.03.31.
상하수도사업소	상수도관리	상수도 유지관리	상수도관망 및 마을상수도 기술진단 용역	401-01	양양군 상수도관망 및 마을상수도 기술진단 용역	620,000	122,384	-	-	122,384	지출시기 미도래	'24.09.19.
상하수도사업소	상수도관리	상수도 유지관리	상수도 기반시설 확충사업	401-01	낙산배수지(증설) 설치사업 및 기본 및 실시설계 용역	500,000	375,596	-	-	375,596	지출시기 미도래	'24.09.19.
상하수도사업소	상수도관리	상수도 유지관리	상수원보호구역 주민지원사업	405-01	상수원보호구역 주민지원사업(남애)	70,000	70,000	11,200	-	58,800	사업종류 및 사업명 변경 승인 지연	'24.03.31.