

계속비사업조서

□ 계속비사업조사

회계연도 : 2021년
예산구분 : 3회차경
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2019년까지			2020년			2021년 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고 (변경사유)			
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
		합계			18건	164,837,732	39,691,083	27,247,300	12,443,783	16,185,699	10,666,880	5,647,317	32,893,382	17,907,568	58,160,000				
허가민원실	대중교통 육성지원	공영여객터미 널 관리	공영 여객터미널 확충	기준(A)	○ 사업기간 : 2018~2022(5년) ○ 위치 : 송암리 29-8번지 일원 ○ 사업내용 : 공영여객터미널 신축	11,630,110	2,282,000	12,166	2,269,834	1,733,510	1,291,660	441,850	7,114,600	500,000					
				변경(B)	○ 사업기간 : 2018~2022(5년) ○ 위치 : 송암리 29-8번지 일원 ○ 사업내용 : 공영여객터미널 신축	11,665,110	2,282,000	12,166	2,269,834	1,733,510	1,291,660	441,850	7,149,600	500,000					총사업비 변경
				증감(B-A)		35,000	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	
허가민원실	아동복지 증진	육아통합지원 센터 지원	육아통합지원 센터 신축 (자체)	신규	○ 사업기간 : 2020년~2023년(4년) ○ 위치 : 양양읍 서문리 9-1 일원 ○ 사업내용 : 육아통합지원센터 신축 (토지매입, 부지조성, 설계비, 부담금 등)	9,125,155	-	-	-	2,310,000	2,310,000	-	3,645,587	3,169,568	-	-	신규		
				신규	○ 사업기간 : '21~'22(2년) ○ 위치 : 양양군관내 11개소 ○ 사업내용 : 해변경계 철거 경관행펜스 1,000km, 감시장비 철거및 이전	1,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	764,000	1,016,000	-	-	신규
관광과	해양관광 진흥	해변경계 시설물 정비	해변경계 철거	기준(A)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 4,100㎡ ○ 사업내용 : 서평테마거리, 불파크공원, 죽도정동테라길 등 조성	2,089,000	469,000	95,344	373,656	413,000	760	412,240	1,090,000	117,000	-	-			
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 3,219㎡ ○ 사업내용 : 서평테마거리, 불파크공원, 죽도정동테라길 등 조성	2,089,000	469,000	95,344	373,656	413,000	760	412,240	117,000	-	1,090,000	117,000	-	-	사업량 변경
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
관광과	관광 레포츠 경쟁력 강화	관광레포츠 시설확충	지역수요맞춤 지원사업 (서평비치로드 조성사업)	기준(A)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 3,219㎡ ○ 사업내용 : 서평테마거리, 불파크공원, 죽도정동테라길 등 조성	2,089,000	469,000	95,344	373,656	413,000	760	412,240	1,090,000	117,000	-	-			
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 3,219㎡ ○ 사업내용 : 서평테마거리, 불파크공원, 죽도정동테라길 등 조성	2,089,000	469,000	95,344	373,656	413,000	760	412,240	117,000	-	1,090,000	117,000	-	-	사업량 변경
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2019년 까지			2020년			2021년 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고 (변경사유)		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
도시계획과	도시개발	도시계획 관리	양양군기본 계획 수립	기준(A)	○ 사업기간 : 2018~2021(4년) ○ 사업량 : 군기본계획수립 1식 ○ 사업내용 : 신규 목표연도의 군기본계획 수립	600,000	471,502	128,498	600,000	-	128,498	-	-	-	-	-	사업기간 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2018~2022(5년) ○ 사업량 : 군기본계획수립 1식 ○ 사업내용 : 신규 목표연도의 군기본계획 수립	600,000	471,502	128,498	-	-	-	-	-	-	-	-		
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
도시계획과	도시재생	전원택지개발 사업추진	정암리 전원마을 조성	기준(A)	○ 사업기간 : 2016~2021(6년) ○ 사업량 : 67세대 ○ 사업내용 : 대지조성	12,176,083	4,172,936	1,963,147	6,136,083	1,906,713	1,906,864	5,849	4,133,287	-	-	-	총사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2016~2021(6년) ○ 사업량 : 67세대 ○ 사업내용 : 대지조성	11,956,083	4,172,936	1,963,147	6,136,083	1,906,713	1,900,864	5,849	3,913,287	-	-	-		-
				증감(B-A)		△ 220,000	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-		-
도시계획과	도시재생	전원택지 개발사업추진	월리 (소방서 인근) 대지조성사업	기준(A)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 23,284㎡ ○ 대지조성 : 주거용지 17필지	2,800,000	-	-	-	700,000	575,453	124,547	1,600,000	500,000	-	-	총사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 23,284㎡ ○ 대지조성 : 주거용지 17필지	3,020,000	-	-	-	700,000	575,453	124,547	124,547	500,000	-	-		-
				증감(B-A)		220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	220,000	-		-
환경과	폐기물 관리	폐기물 관리	쓰레기 소각시설설치	기준(A)	○ 사업기간 : 2019~2022(4년) ○ 사업량 : 48톤/일 ○ 사업내용 : 생활폐기물 안정적처리 폐기물처리시스템구축	21,730,000	675,650	524,350	1,200,000	-	26,418	26,418	6,773,000	13,757,000	-	-	총사업비 및 연도별사업비 변경	
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2023(5년) ○ 사업량 : 48톤/일 ○ 사업내용 : 생활폐기물 안정적처리 폐기물처리시스템구축	25,493,000	675,650	524,350	1,200,000	-	26,418	26,418	26,418	3,483,000	16,037,000	-		-
				증감(B-A)		3,763,000	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,000,000	△ 10,274,000		16,037,000

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2019년까지			2020년			2021년 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고 (변경사유)		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
건설과	하천정비	소하천정비	포매천 소하천 정비	기준(A)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천정비 2.55km ○ 사업내용 : 소하천 정비	7,000,000	372,000	116,960	255,040	1,200,000	207,945	992,055	900,000	500,000	4,028,000	연도별 사업비 변경		
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천정비 2.55km ○ 사업내용 : 소하천 정비	7,000,000	372,000	116,960	255,040	207,945	992,055	1,200,000	207,945	992,055	1,200,000		1,200,000	3,028,000
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	300,000		700,000	△ 1,000,000
건설과	하천정비	소하천정비	여운포천 소하천 정비	기준(A)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천정비 4.632km ○ 사업내용 : 소하천 정비	17,800,000	500,000	262,570	237,430	1,000,000	527,166	472,834	2,200,000	7,000,000	7,100,000	연도별 사업비 변경		
				변경(B)	○ 사업기간 : 2019~2024(6년) ○ 사업량 : 소하천정비 2.55km ○ 사업내용 : 소하천 정비	17,800,000	500,000	262,570	237,430	1,000,000	527,166	472,834	472,834	2,400,000	2,400,000		11,500,000	
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000		△ 4,600,000	4,400,000
건설과	교통망 확충	농어촌도로 정비사업	강원203호선 농어촌도로 확포장사업	신규	○ 사업기간 : 2021~2022(2년) ○ 사업량 : 2차로 확포장694m ○ 사업내용 : 농어촌도로 확포장사업	1,200,000	-	-	-	-	-	-	500,000	700,000	-	신규		
				기준(A)	○ 사업기간 : 2020~2021(2년) ○ 사업량 : 재해복구사업 1식 ○ 사업내용 : 군도 재해복구	203,684	-	-	40,736	-	40,736	162,948	-	-	-	-	-	총사업비 및 사업기간 변경
				변경(B)	○ 사업기간 : 2020~2022(3년) ○ 사업량 : 재해복구사업 1식 ○ 사업내용 : 군도 재해복구	403,684	-	-	40,736	-	40,736	362,948	-	-	-	-	-	
증감(B-A)	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-					
건설과	교통망 확충	재해복구사업	농어촌도로 재해복구 사업(자력)	기준(A)	○ 사업기간 : 2020~2021(2년) ○ 사업량 : 재해복구사업 1식 ○ 사업내용 : 농어촌도로 재해복구	218,700	-	-	-	43,740	-	43,740	174,960	-	-	총사업비 및 사업기간 변경		
				변경(B)	○ 사업기간 : 2020~2022(3년) ○ 사업량 : 재해복구사업 1식 ○ 사업내용 : 농어촌도로 재해복구	1,218,700	-	-	-	43,740	43,740	43,740	-	-	1,174,960		-	-
				증감(B-A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000		-	-

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	2019년까지			2020년			2021년 예산액	2022년 예산액	2023년 이후 예산액	비고 (변경사유)		
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
삭도추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	설악산 오색산도 설치사업 (용역비)	기준(A)	○사업기간 : 2015~2021(7년) ○사업량 : 3.5km ○사업내용 : 관광형산도설치용역	12,470,000	4,970,000	4,577,099	392,901	-	-	-	-	-	-	사업기간 변경		
				변경(B)	○사업기간 : 2015~2024(10년) ○사업량 : 3.5km ○사업내용 : 관광형산도설치용역	12,470,000	4,970,000	4,577,099	392,901	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000			
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
삭도추진단	관광 인프라 구축	국립공원 편의시설 확충	해양권발전 선도사업 (오색자연휴양 체험지구조성)	기준(A)	○사업기간 : 2015~2021(7년) ○사업량 : 67,702㎡ ○사업내용 : 주차장, 오색가르수길 등	30,000,000	23,162,000	16,863,073	6,298,927	6,838,000	3,011,386	-	-	-	-	사업량 및 사업비 변경		
				변경(B)	○사업기간 : 2015~2021(7년) ○사업량 : 66,881㎡(감821) ○사업내용 : 주차장, 오색가르수길 등	32,700,000	23,162,000	16,863,073	6,298,927	6,838,000	3,011,386	-	-	-	-		-	
				증감(B-A)		2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
농업기술센터	농업소득 향상	유통정책 지원	농촌 신활력플러스 사업(군특)	신규	○사업기간 : 2021~2024(4년) ○사업량 : 9개 단위사업 ○사업내용 : 양양군 로컬푸드활성화 플랫폼 구축을 위한 S/WH/W사업	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000	3,500,000	신규		
				기준(A)	○사업기간 : 21~23(3년) ○위치 : 강현면 장산리길 42 ○사업내용 : 하수처리장 증설 1,200㎡/일	13,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500,000	6,653,000	연도별 사업비 변경
				변경(B)	○사업기간 : 21~23(3년) ○위치 : 강현면 장산리길 42 ○사업내용 : 하수처리장 증설 1,200㎡/일	13,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,994,000	11,874,000	
증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,506,000	5,221,000					
상하수도 사업소	환경기초 시설운영	하수처리장 확충	하수처리장 확충 (강현증설)	기준(A)	○사업기간 : 21~23(3년) ○위치 : 현남면 인구길 33 ○사업내용 : 하수처리장 증설 300㎡/일	5,449,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	2,234,000	연도별 사업비 변경		
				변경(B)	○사업기간 : 21~23(3년) ○위치 : 현남면 인구길 33 ○사업내용 : 하수처리장 증설 300㎡/일	5,449,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		728,000	4,721,000
				증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		△ 1,772,000	2,487,000